বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম)

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

(অক্টোবর ২০১৫ - জুন ২০১৬)

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১.	সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ অথবা সেবায় ইনোভেশন	সহজীকরণের জন্য ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ সেবা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ	১৫ অক্টোবর, ২০১৫	৩১ অক্টোবর, ২০১৫	ফয়সাল আহমেদ খান, প্রভাষক	ইন্সটিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহজীকরণ	সহজীকরণের জন্য ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ সেবা চিহ্নিত
২.		অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত সেবাসমূহের প্রথম সেবাটি অধিকতর সহজ উপায়ে প্রদান করার পন্থা বা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন	০১ নভেম্বর, ২০১৫	৩০ নভেম্বর, ২০১৫		চিহ্নিত প্রথম সেবাটি অধিকতর সহজ উপায়ে প্রদান	চিহ্নিত প্রথম সেবাটি অধিকতর সহজ উপায়ে প্রদান করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত
৩.		নতুন পদ্ধতিতে সীমিত পরিসরে প্রথম সেবাটির পাইলটিং/ প্রটোটাইপিং	০১ ডিসেম্বর, ২০১৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫		চূড়ান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন	উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের জন্য পাইলট প্রকল্প গৃহীত
৪.		অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনসহ নতুন পদ্ধতিতে প্রথম সেবাটির চূড়ান্ত বাস্তবায়ন	০১ জানুয়ারী, ২০১৬	৩০ জুন, ২০১৬		অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাবনী উদ্যোগের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু
৫.		নতুন পদ্ধতিতে অবশিষ্ট ২ টি সেবা প্রদান করার জন্য কর্মপরিকল্পনা, পাইলটিং ও চূড়ান্ত বাস্তবায়ন	০১ মার্চ, ২০১৬	৩০ জুন, ২০১৬		ইন্সটিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ অধিকতর সহজ উপায়ে প্রদান	চিহ্নিত সেবাসমূহ নতুন পদ্ধতিতে প্রদান শুরু
৬.	দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের উন্নয়ন	দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে ইনোভেশনের জন্য ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ	১৫ অক্টোবর, ২০১৫	৩১ অক্টোবর, ২০১৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক	ইন্সটিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ দাপ্তরিক/ অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহজীকরণ	উন্নয়নের জন্য ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চিহ্নিত
৭.		অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত কার্যক্রমসমূহের প্রথমটি অধিকতর সহজ উপায়ে প্রদান করার পন্থা বা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন	০১ নভেম্বর, ২০১৫	৩০ নভেম্বর, ২০১৫		চিহ্নিত প্রথম কার্যক্রমটি অধিকতর সহজ উপায়ে প্রদান	চিহ্নিত প্রথম কার্যক্রমটি অধিকতর সহজ উপায়ে প্রদান করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত
৮.		নতুন পদ্ধতিতে সীমিত পরিসরে কার্যক্রমের পাইলটিং/ প্রটোটাইপিং	০১ ডিসেম্বর, ২০১৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫		চূড়ান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন	উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের জন্য পাইলট প্রকল্প গৃহীত

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
৯.		অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনসহ নতুন পদ্ধতিতে প্রথম কার্যক্রমের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন	০১ জানুয়ারী, ২০১৬	৩০ জুন, ২০১৬	মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক	অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাবনী উদ্যোগের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন	নতুন পদ্ধতিতে দাপ্তরিক/ অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম শুরু
১০.		নতুন পদ্ধতিতে অবশিষ্ট ২ টি দাপ্তরিক/ অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের জন্য কর্মপরিকল্পনা, পাইলটিং ও চূড়ান্ত বাস্তবায়ন	০১ মার্চ, ২০১৬	৩০ জুন, ২০১৬		ইন্সটিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ অধিকতর সহজ উপায়ে সম্পাদন	চিহ্নিত কার্যক্রমসমূহ নতুন পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত
১১.	আইডিয়া ম্যানেজমেন্ট ও স্কেলআপ	ইন্সটিটিউটের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে পরিবেশ সৃষ্টি	১৫ অক্টোবর, ২০১৫	৩০ জুন, ২০১৬	এস.এম. রফিকুল ইসলাম, এফসিএ, চীফ ইনোভেশন অফিসার	উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ	স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও প্রণোদনামূলক পরিবেশে উদ্ভাবনী ধারণা সংগৃহীত
১২.		উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, শিক্ষাসফর ইত্যাদি আয়োজন	০১ নভেম্বর, ২০১৫	৩০ জুন, ২০১৬		উদ্ভাবনী সক্ষমতার উন্নয়ন	উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গৃহীত
১৩.		ইন্সটিটিউটের সাথে সম্পৃক্ত সকল পক্ষের নিকট হতে বিভিন্ন প্লাটফর্মের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা সংগ্রহ	০১ নভেম্বর, ২০১৫	৩০ জুন, ২০১৬		ইন্সটিটিউটের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় সকল পর্যায়ের জনবল ও অংশীজনের সম্পৃক্তকরণ ও সহজ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	অফলাইন ও অনলাইনসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম হতে উদ্ভাবনী ধারণা সংগৃহীত
১৪.		কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও অংশীজন হতে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ যাচাইপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ	০১ ডিসেম্বর, ২০১৫	৩০ জুন, ২০১৬		বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংকলিত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ চিহ্নিতকরণ	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও অনলাইন প্লাটফর্ম হতে সংকলিত ধারণাসমূহ চিহ্নিত
১৫.		অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ প্রণয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা, পাইলটিং ও চূড়ান্ত বাস্তবায়ন	০১ জানুয়ারী, ২০১৬	৩০ জুন, ২০১৬		ইন্সটিটিউটের সকল পর্যায়ের জনবল ও অংশীজন হতে প্রাপ্ত ধারণাসমূহ বাস্তবায়ন	চিহ্নিত উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত
১৬.		প্রণীত বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ জাতীয়/ বৃহত্তর অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা নির্ণয়	০১ জুন, ২০১৬	৩০ জুন, ২০১৬		বৃহত্তর অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই	বৃহত্তর অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের সম্ভাব্যতা নির্ণীত
১৭.	নেটওয়ার্কিং ও পার্টনারশীপ	ইন্সটিটিউটের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় সম্পৃক্ত অংশীজনের সাথে যোগাযোগ ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম	১৫ অক্টোবর, ২০১৫	৩০ জুন, ২০১৬	খালেদা জেসমিন মিথীলা, জনসংযোগ কর্মকর্তা	উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় অংশীজনের সম্পৃক্তকরণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	অংশীজনের সাথে যোগাযোগ ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গৃহীত

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১৮.	সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	দাপ্তরিক/ উদ্ভাবনী ধারণা/ ইন্সটিটিউটের অন্যান্য কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকল পক্ষের সঙ্গে সেতু বন্ধন তৈরিতে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	১৫ অক্টোবর, ২০১৫	৩০ জুন, ২০১৬	শ্রাবণীকা চাকমা, সহঃ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	সম্পৃক্ত সকল পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগে সোশ্যাল মিডিয়ার কার্যকর ব্যবহার	দাপ্তরিক/ উদ্ভাবনী ধারণা/ ইন্সটিটিউটের অন্যান্য কার্যক্রমে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহৃত
১৯.	ই-সেবা	ইন্সটিটিউটের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেবা ই-সেবায় রূপান্তরকরণ	১৫ অক্টোবর, ২০১৫	৩০ জুন, ২০১৬	উদয় শুভ রহমান, সহ: সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর	ইন্সটিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সেবাসমূহ ই-সেবার মাধ্যমে সহজীকরণ	প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেবা ই-সেবায় রূপান্তরিত
২০.	ডকুমেন্টেশন ও প্রতিবেদন	উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন সংরক্ষণ/ প্রকাশ	১৫ অক্টোবর, ২০১৫	৩০ জুন, ২০১৬	সাইফুল্লাহ খালেদ, ইনোভেশন অফিসার	ভবিষ্যৎ রেফারেন্স ও প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি সংরক্ষণ	উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন সংরক্ষিত/ প্রকাশিত